

**Dodatok č.1****Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/047**

na realizáciu stavby

**„Oprava miestnych komunikácií v obci Malá Čausa“**

uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**1. Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

**Obec Malá Čausa**Malá Čausa 175  
971 01 Malá Čausa

Štatutárny orgán:

starosta obce: **Ing. Peter Vido**

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Číslo účtu:

14129382/0200

IBAN:

SK47 0200 0000 0000 1412 9382

SWIFT:

SUBASKBX

IČO:

00 318 272

DIČ:

2021162715

Telefón:

046/5471102

E-mail:

starosta@malacausa.sk

**1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:

**STRABAG s.r.o.**Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**ekonóm oblasti SEVER Žilina: **Ing. Vladimír Zajac**vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax:

046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

92

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

### **3. Termín realizácie**

3.1 Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu realizácie a ukončenia prác dohodli na zmene ust. čl. 3. bodu 3.1.1 a 3.1.2 zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

**3.1.1 Termín realizácie prác : november 2017 – august 2018**

**3.1.2 Termín ukončenia prác : najneskôr do 15.08.2018**

### **4. Cena za dielo**

4.1 Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle čl. 4 bodov 4.3.1 a 4.4 Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

<b>CENA BEZ DPH</b>	<b>6 132,00 €</b>
DPH 20%	1 226,40 €
<b>CENA S DPH</b>	<b>7 358,40 €</b>

<b><u>Cena celkom:</u></b>	<b>CENA BEZ DPH</b>	<b>25 780,88 €</b>
	DPH 20%	5 156,18 €
	<b>CENA S DPH</b>	<b>30 937,06 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: ocenený výkaz výmer – rozpočet

Príloha č.2: Plnomocenstvá na zastupovanie spoločnosti STRABAG s.r.o.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

## KOZPOČET

Stavba: Oprava MK od konca št.cesty III/1781 po futbalové ihrisko v obci Malá Čausa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Malá Čausa

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 18.07.2018

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

### Komunikácia

**6 132,00**

1	Frézovanie asfaltového krytu hr. 20 mm s odvozom do 10 km	m2	525,000	1,51	792,75
2	Vyčistenie podkladu komunikácie	m2	525,000	0,48	252,00
3	Postrek asfaltový z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m2	525,000	0,48	252,00
4	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, hr. 50 mm	m2	525,000	9,21	4 835,25

### Celkom

**6 132,00**

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(65)

920